

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS PROJEKTAS

1. Ataskaita teikiama už 2018 metus.

2. Informacija apie įgyvendintas veiklas

2.1. Projektas „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“, projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-910-01-0013

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	Įvykdymo terminas	Pastabos
1.	Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2017 metus tvirtinimas	2018-03-07	VVG visuotinis narių susirinkimas protokolu Nr. 1 patvirtino Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą už 2017 metus.
2.	Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo ir Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1 patvirtinimas	2018-03-07	VVG visuotinis narių susirinkimas protokolu Nr. 1 patvirtino „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą“ ir „Kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2“
3.	Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1 paskelbimas	2018-03-08	Paskelbtas Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2 (Kvietimo pradžia: 2018-03-08 15.00 val. ; Kvietimo pabaiga: 2018-04-12 12.00 val.)
4.	Mokėjimo prašymo Nr. 7 teikimas	2018-03-12	Pateiktas Projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ mokėjimo prašymas Nr. 7
5.	Vietos plėtros projektų rengėjų mokymų vykdymas	2018-04-05	Paslaugų teikimo sutartis su VšĮ „Konsultus mokymai“ pasirašyta 2017-04-03. Mokymai vietos plėtros projektų rengėjams buvo vykdomi 2018 m. kovo 19, 21 d., balandžio 3 ir 5 dienomis. Apmokyti 6 asmenys.
6.	Mokėjimo prašymo Nr. 8 teikimas	2018-06-09	Pateiktas Projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ mokėjimo prašymas Nr. 8

7.	Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašų patvirtinimas	2018-06-21	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2, <u>rezervinis</u> vietos plėtros projektų sąrašas ir nefinansuotinių projektų sąrašas, patvirtinti Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 2.
8.	Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos pateikimas	2018-07-05	Vidaus reikalų ministerijai pateikta Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2 vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaita.
9.	Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimas Vidaus reikalų ministro įsakymu	2018-08-09	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018-08-09 įsakymu Nr. 1V-580.
10.	Mokėjimo prašymo Nr. 9 teikimas	2018-09-14	Pateiktas Projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ mokėjimo prašymas Nr. 9
11.	Mokymai Kvietimo Nr. 1 projektų vykdytojams	2018-10-18	Mokymai Kvietimo Nr. 1 projektų vykdytojams vyko 2018 m. spalio 2, 4, 17, 18 d. Mokymuose dalyvavo 8 dalyviai (klausytojų grupė 1.4.2.1-001).
12.	Mokėjimo prašymo Nr. 10 teikimas	2018-12-04	Pateiktas Projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ mokėjimo prašymas Nr. 10

2.2. Projektas „Susigrąžinti gyvenimą“, projekto kodas 08.3.1-ESFA-K-413-01-0057¹

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	Įvykdymo terminas	Pastabos
1.	Projekto įgyvendinimas pagal Jungtinės veiklos sutartį, 2017-11-27, Nr. 1 (atnaujintą 2018-02-06)	Nuo 2018-10-15 iki 2018-12-31	Nuo 2018-10-15 įdarbintas lektorius, kuris dirbo su projekto „Susigrąžinti gyvenimą“ dalyviais ir vykdė veiklą 2.2.1. Skaitmeninio raštingumo gebėjimų ugdymas. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pradėti vesti mokymai 2 grupėms po 8 dalyvius. Pirmą grupę – pilnai baigta, 20 d. po 2 val., išduoti baigimo pažymėjimai. Su antra grupe dirbta 6 dienas po 2 val., veikla bus tęsiama 2019 m.

¹ Projekto „Susigrąžinti gyvenimą“ pareiškėjas ir pagrindinis vykdytojas – VšĮ „Kartu stipresni“. Projektas skirtas socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijai į darbo rinką Kauno m ir Jonavos, Kėdainių, Kaišiadorių, Raseinių rajonų savivaldybių teritorijose. Projekte numatoma teikti paslaugas socialinės rizikos šeimoms, piktnaudžiaujantiems alkoholiu asmenims ir socialinės pašalpos gavėjams. Projekto tikslas - Socialinės integracijos paslaugų pažeidžiamoms asmenų grupėms, siekiant paskatinti jų integraciją į darbo rinką teikimas. Projekto uždaviniai: teikti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas Teikti profesinės reabilitacijos paslaugas; stiprinti projektą vykdančio personalo gebėjimus teikiant socialinės integracijos į darbo rinką paslaugas. Projekto veiklos: individualus ar grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas; tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus; profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas; bendrųjų su darbu susijusių gebėjimų ugdymas; praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje; naudojimosi metodinėmis priemonėmis mokymai projektą vykdančiam personalui; moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo sričių mokymai. Projekto rezultatas ir nauda – sumažėjusi socialinė atskirtis, paslaugos bus suteiktos ne mažiau kaip 250 socialinę atskirtį patiriančių asmenų iš kurių 40 proc. pradės mokytis, dirbti esamoje darbo vietoje arba dirbti savarankiškai. Projekto sutartis pasirašyta 2018-04-03. Projekto planuojama pabaiga – 2021-08-03.