

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

VEIKLOS PLANAS

1. Veiklos planas teikiamas 2017 metams.

2. Informacija apie numatomas įgyvendinti veiklas:

Veiklos Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	Įvykdymo terminas	Pastabos
Projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ įgyvendinimas:			
1.	Projekto įgyvendinimo ir administravimo personalo įdarbinimas	2017 03 15	Projektui „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ vykdyti įdarbintas Projekto koordinatorius (Algimantas Venckus); projektui administruoti įdarbinti Vietos plėtros strategijos (toliau tekste – VPS) administravimo vadovas (Regina Markevičienė), VPS finansininkas (Janina Eidukevičienė), VPS administratorius (Inga Dulinskienė).
2.	Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo parengimas ir tvirtinimas	2017 05 03	Viešųjų pirkimų būdu atrinktas paslaugų teikėjas parengs „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą“ ir specialiuosius vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos naudos ir kokybės kriterijus bei jų vertinimo balus. Specialieji atrankos kriterijai parengiami kiekvienam Strategijoje nurodytam įgyvendinti veiksmui. Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas parengiamas iki 2017 05 03, Visuotinio susirinkimo tvirtinamas 2017 05 25.
3.	Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1 paskelbimas	2017 05 26	Kvietimas dėl veiksmų Nr. 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.6., 1.3.1., 1.3.2. bus paskelbtas 2017 m. gegužės 26 d., projektinių pasiūlymų pateikimo terminas – 2017 m. birželio 25 d. Pagal kvietimą numatoma projektams paskirstyti finansavimo lėšų suma – 434.934

			eurai.
4.	Mokymų vietos plėtros projektų rengėjams organizavimas	2017 06 23	<p>Nuo Kvietimo teikti projektinius pasiūlymus paskelbimo iki pasiūlymo pateikimo termino organizuojami mokymai vietos plėtros projektų rengėjams, siekiant suteikti žinias ir gebėjimus būtinus paruošti kokybiškus projektinius pasiūlymus.</p> <p>Kiekviena dalyvių grupė mokoma pagal Mokymų programą, kurią sudaro 4 mokymo dalys po 4 akad. val. Vienos grupės bendra mokymų trukmė – 16 akad. val. Mokymų programos turinį sudaro šios temos „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos nuostatos“ (1 akad. val.), „Vietos plėtros projektų inicijavimas“ (1 akad. val.), „Vietos plėtros projektų paraiškų rengimas“ (4 akad. val.), „Vietos plėtros projektų paraiškų pildymas, biudžeto sudarymas“ (10 akad. val.).</p>
5.	Siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašo sudarymas ir tvirtinimas	2017 08 31	<p>Siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašo dėl veiksmų Nr. 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.6., 1.3.1., 1.3.2. sudarymo ir tvirtinimo terminas – 2017 m. rugpjūčio 31 d.</p>
6.	Mokymų vietos plėtros projektų vykdytojams organizavimas	2017 12 31	<p>Nuo siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašo sudarymo iki 2017 12 31 organizuojami mokymai vietos plėtros projektų vykdytojams, siekiant suteikti žinias ir gebėjimus būtinus užtikrinti tinkamą strategijos veiksmų įgyvendinimą.</p> <p>Kiekviena dalyvių grupė mokoma pagal Mokymų programą, kurią sudaro 4 mokymų dalys po 4 akad. val. Vienos grupės bendra mokymų trukmė – 16 akad. val. Mokymų programos turinį sudaro šios temos: „Projektų valdymo ypatumai“ (2 akad. val.), „Ataskaitų teikimas“ (2 akad. val.), „Mokėjimo prašymų teikimo aspektai“ (4 akad. val.), „Projektų apskaitos ir finansų valdymo aspektai“ (4 akad. val.), „Viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai“ (3 akad. val.), „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo Kauno mieste nuostatos“ (1 akad. val.).</p>